

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ

Sławomir Kowal

BIURO
Rady Miasta ŻAGANIA

WPLYNĘŁO dn. 2024 -10- 18



Żagań, 18.10.2024 r

Sz. Pan
Przewodniczący Komisji Gospodarki
Miejskiej
Jakub Witek

W nawiązaniu do zaproszenia z dnia 3 października 2024 r. na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej poniżej przedstawiam informację na tematy wskazane w zaproszeniu.

Realizacja zaplanowanej budowy nowego cmentarza.

W dniu 01.04.2021 r została zawarta umowa na „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy cmentarza komunalnego w Żaganiu wraz z projektem zjazdu z drogi publicznej” za kwotę 194.340,00 zł. Dokumentacja została opracowana i odebrana 18.05.2022 r. Projekt przewiduje m.in. urządzenie cmentarza w sposób zorganizowany w podziale na strefy na siatce prostopadłych osi kompozycyjnych, układ dróg wewnętrznych wraz z parkingami, chodniki, utwardzone place, aleje, małą architekturę (kolumbaria, ławki, stojaki rowerowe) ogrodzenie, dom przedpogrzebowy, kaplicę wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieci wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektryczną. Powierzchnia grzebalna 6,47 ha tj. 4998 miejsc. Szacunkowy koszt na dzień 18.05.2022 r wynosił 39.215.867,69 zł

W 2022 roku został wykonany zjazd z drogi wojewódzkiej na cmentarz. Wykonawcą robót był Zakład Usługowy „Warsta ” Stanisław Warchoł, za kwotę 47 703,47zł.

Następnie z uwagi na konieczność realizacji budowy cmentarza wystąpiono do projektanta o aktualizację kosztorysu budowy pierwszego etapu tj. części kwatery A4 oraz kwater B8 i B9 (wraz z infrastrukturą towarzyszącą). Przedstawiony kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 3 380 308,83 zł i zakresem swoim zapewniałby około 576 miejsc grzebalnych (w tym 252 urnowych).

Mając na względzie wysokie koszty inwestycji oraz możliwość otrzymania środków zewnętrznych w dniu 11.08.2023 został złożony wniosek o dofinansowanie budowy cmentarza w programie Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych edycja ósma.

URZĄD MIASTA ŻAGAŃ
Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań
Telefon (+48 68) 477 10 40 | 477 10 50
NIP: 924-10-00-673
REGON: 000526794

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ
Tel: (+48 68) 477 10 40, 477 10 50
WWW: urzedmiasta.zagan.pl
e-mail: info@um.zagan.pl

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ

Sławomir Kowal



Dnia 7.10.2023 roku na stronie Kancelarii Premiera zostały podane do publicznej wiadomości informacje o wnioskach, na które przyznano wsparcie finansowe. Wśród nich nie było wniosku Gminy Żagań o statusie miejskim.

W 2024 roku w budżecie Gminy Żagań o statusie miejskim została zwiększona kwota przeznaczona realizację zadania do kwoty 3.380.308,83 zł. Ogłoszono dwa postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy etapu I zadania obejmującego roboty w obrębie kwatery A4 oraz B8 i B9. W pierwszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. Dopiero w drugim ogłoszeniu wpłynęły dwie oferty:

1. TAXUS Małgorzata Guran , Ochla – w kwocie 2.973.000,00 zł brutto
2. TAURUS – Budownictwo i Usługi Jarosław Kopciuch, Zielona Góra-oferta w kwocie 4.175.850,00 zł

Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert pod kątem spełnienia warunków postępowania przetargowego. Do dnia 21.10.2024 oferenci zobowiązani są do przedłożenia niezbędnych dokumentów. Po ich analizie zostanie podjęta decyzja o wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU
Agnieszka Medorowicz